- projekt- Zalacznik nr 3 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr....cccceersenne /2017

Ninigjsza urniowa Zostaje Zawarta dnia c.vsissviesisssssninsrssnsssesvssnvssssssnsass r. pomigdzy:

Gming Imielin

ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin,

NIP : 222-00-41-485, REGON 276258262
reprezentowang przez : Burmistrza Miasta Imielin
w osobie:

1. mgr inz. Jan Chwiedacz

przy kontrasygnacie

1. Skarbnik — mgr Katarzyna Lamik

zwana w dalszej tresci umowy ,, ZAMAWIAJACYM”

a firma:

zsiedziba w ..o, T YPIZY ULl oo e
wpisang de Fejeston Preedsichiorcow KRS pod nemerem KRB .. cauums s s
reprezentowang przez :

zwanym w dalszej tresci umowy “ WYKONAWCA”, ktory przyjmuje do wykonania zadanie :

»Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowe
kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin — etap Il (obszar 4)”

WSTEP I PODSTAWA PRAWNA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z przeprowadzonym przez Zamawiajacego
postgpowaniem, o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane, zgodnie z tre$cig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, stanowiacych zatacznik
do niniejszej umowy, w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

W zwigzku z powyzszym strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Nastgpujace dokumenty wymienione ponizej stanowia integralng czgs¢ Umowy, przy czym waznosé
ich w przypadku dokonywaniu interpretacji zapiséw Umowy, okresla ponizsza kolejnoé¢, z tym ze
najwazniejszym dokumentem jest Umowa a nastepnie poczawszy od najwazniejszego dokumentu:

1) Zalgcznik 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) Zalacznik 2: Oferta Wykonawey zdnia ............oevnenene. r. wraz ze wszystkimi
zalacznikami dotaczonymi do niej przez Wykonawce,

3) Zalacznik 3: Harmonogram rzeczowo - finansowy.

Wzajemne prawa i zobowigzania Wykonawcy i Zamawiajacego odpowiada¢ beda ustaleniom
przyjetym w Umowie, w szczegolnosci: Wykonawca wykona inwestycj¢ zgodnie z postanowieniami
Umowy i SIWZ a Zamawiajacy dokona ptatnoéci zgodnie z postanowieniami Umowy.
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§1
Definicje

. “Umowa” oznacza umowe o roboty budowlane w sprawie zamdéwienia publicznego zawarta
miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi aneksami i zalacznikami do tej
Umowy;

. “Strona” oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci od kontekstu, a “Strony”
oznacza lgcznie Zamawiajacego i Wykonawcg;

. ,,Harmonogram” oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robot budowlanych
sporzadzony i przedstawiony Zamawiajacemu przez Wykonawce wybranego zambwienia
najpdzniej w dniu podpisania umowy ;

. wSIWZ” oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamoéwienia stanowiaca Zatacznik nr 1 do
Umowy;

. »«Zaméwienie Publiczne” oznacza zaméwienic publiczne w rozumieniu obowiazujacych przepisow
o zamowieniach publicznych, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy

. wInwestycja” oznacza zadanie pn. ,,Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowg
kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin — etap II (obszar 4)ktérego wykonania
podejmie sie Wykonawca wyloniony przez Zamawiajacego.

. ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 1.
poz. 1332) wraz z jej aktami wykonawczymi;

. ,PZP” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.);

. W pozostatym zakresie terminy i zwroty uzyte w Umowie nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami
zawartymi w SIWZ.

§2
Przedmiot umowy, harmonogram

. Na podstawie Umowy i zgodnie z okreslonymi w niej warunkami Wykonawca zobowigzuje sig do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zakresem wyznaczonym w SIWZ oraz wykonana
i zatwierdzona dokumentacja techniczna zadania pn.: ,,Ochrona zbiornika wody pitnej
Dzieékowice poprzez budowe kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin — etap II (obszar 4)”
a Zamawiajacy zobowiazuje sig¢ do zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Harmonogram rzeczowo-finansowy najp6zniej w dniu
podpisania umowy.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ szczegOlowo okreslone etapy
poszczegdlnych robét wraz z terminami ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz ich wartosci.

Harmonogram ten winien przewidywaé takie rozlozenie realizacji przedmiotu umowy,
aby rozpoczecie robét nastapito w roku 2018 i do 31 grudnia 2018r. zostaly wykonane przez
Wykonawce roboty budowlane o wartosci max. 5,0 min zt, pozostate prace o wartosci pozostatej
zlozonej oferty w roku 2019.

. Harmonogram wykonania robdt nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z postanowieniami
niniejszej umowy oraz SIWZ.

. Zatwierdzony przez Zamawiajacego i podpisany przez obie strony Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowi integralng czeé¢ umowy i wiaze strony co do poszczegolnych terminbw
realizacji przedmiotu umowy.
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§3
Wspolpraca. Koordynacja robot.

1. Wykonawca koordynuje i organizuje realizacj¢ przedmiotu umowy, wykonywanych osobiscie lub
w czgscl przez podwykonawcoéw branzowych przy zachowaniu ustalonych standardéw wykonania
i odbioru robot, w sposdb gwarantujacy zakonczenie calej inwestycji w planowanym terminie.
Wykonawca powinien w szczegdlno$ei:

a) zapewni¢ podwykonawcom mozliwos¢ zorganizowania 1 wyposazenia wiasnego zaplecza
budowy lub udostepni¢ pomieszczenia socjalno-bytowe,

b) zapewni¢ podwykonawcom dostgp do mediow budowy,

c) zapewni¢ catlodobowy dozér mienia na placu budowy, z uwzglednieniem dozoru mienia
podwykonawcow, przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci zbadal plac
budowy/przeprowadzania inwestycji, jego otoczenie, dokumentacj¢ dotyczaca inwestycji i znane sa
mu warunki, w jakich bedzie realizowat roboty stanowigce przedmiot niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w §2,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, obowiazujacymi przepisami prawa i normami, zasadami okre$lonymi w SIWZ,
w szczegbdlnosci w czesci technicznej.

§4
Terminy.

1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) termin przekazania Wykonawcy placu budowy nastapi w dniu................
b)  termin realizacji przedmiotu zamowienia — nie pdzniej niz do 31.10.2019 1.

2. Zakres realizacji poszczeg6lnych elementéw robot okresla Harmonogram, stanowiacy integralng
cze$é niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ termin uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

4. Wykonawca ma prawo do zZadania przediuzenia terminu umownego, jeZeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

a) okoliczno$ei, ktdrych nie mozna bylo przewidziec,
b) przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
¢) zpowodu sity wyzszej.

5. Okolicznosci uzasadniajace przediuzenie terminu wykonania umowy nie moga stanowi¢ podstawy
do zadania przez Wykonawceg zmiany wynagrodzenia okreslonego w umowie.

§5
Obowiazki Zamawiajacego.

1. Niezaleznie od obowiazkow okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkow
Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

b) sprawdzanie ilosci oraz jako$ci robot podlegajacych zakryciu oraz robét zanikajacych,
po zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawcg o wykonaniu tych robot
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i gotowosci do odbioru — zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot,

¢) przeprowadzanie odbioréw cze$ciowych i odbioru koficowego robdt w terminie
do 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru przez Wykonawceg,

d) zaptacenie Wykonawecy naleznego wynagrodzenia za prawidlowo wykonany
i odebrany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,

e) niezwloczne dokonywanie akceptacji  przekazywanej przez ~ Wykonawcg
dokumentacji, ale nie pdzniej niz w terminie do 10 dni od daty jej przekazania,

f) zapewnienie nadzoru nad realizacja robot.

2. Obowiazki Zamawiajacego okreslone w ust. 1 moze wykonywaé dzialajacy w jego imieniu
Inspektor Nadzoru.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania polecen Wykonawcy zwiazanych z jakosciq
i iloscia robot, ktore sa niezbedne dla prawidlowego oraz zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy.

86
Obowiazki Wykonawcy.

Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych w innych postanowieniach Umowy do obowiazkow
Wykonawcy, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, nalezy:

1) Przejecie placu budowy w terminie okre$lonym w §4 ust. 1 pkt a) oraz przygotowanie go do
realizacji przedmiotu umowy na wilasny koszt, w tym:

a)

b)

g)

h)

zorganizowanie i wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i urzadzenia,
ktére sa niezbedne dla lub podczas realizacji przedmiotu umowy oraz ich dozdr w czasie
realizacji przedmiotu umowy,

wykonanie robét tymezasowych, ktére moga byé potrzebne przy wykonywaniu robot
podstawowych,

ogrodzenie, oznaczenie oraz zabezpieczenie placu budowy oraz ustanowienie jego dozoru
przez caly czas realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie niezbednych mediéw potrzebnych do realizacji niniejszej umowy
i rozliczanie sie z ich dostawcami,

zapewnienie utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku,

usuwanie na biezaco i utylizacja ziemi, humusu i odpadéw z placu budowy, pompowanie
wody z wykopu itp.

uporzadkowanie placu budowy po zakonficzeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu
w terminie odbioru koncowego.

uporzadkuje sktadowisko urobku z wykopu po zakonczeniu rob6t ziemnych.

2) Zapewnienie wykwalifikowanej kadry osdb posiadajacych wlasciwe uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi, stanowiacymi przedmiot niniejszej umowy oraz inne uprawnienia
wymagane przez Zamawiajacego, a wskazane w SIWZ.

3) Realizowanie robét w sposob i terminach zgodnych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4) Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego oraz zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i
higiena pracy podczas realizowania robot na placu budowy zgodnie z obowiazuj acymi przepisami.

5) Opracowanie i ewentualne uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia z innymi specjalistycznymi
shuzbami, gdy to jest wymagane obowigzujacymi przepisami prawa:

a)

projektu organizacji ruchu na czas budowy,
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b) projektu technologii i organizacji robdt, w tym projektu zaplecza budowy (wraz z planem
zapewnienia jakosci) z uwzglgdnieniem prac przygotowawczych wskazanych w ofercie
podwykonawcdw— przed rozpoczgciem odpowiedniego zakresu robot,

¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 18 Ustawy Prawo
Budowlane,

d) innych umdw, polis itp. jesli odrebne uzgodnienia narzucaja taki obowigzek.
6) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
7) Prawidlowe i zgodne ze stanem faktycznym prowadzenie ,,Dziennika budowy”.

8) Zapewnienie obslugi geodezyjnej i geologicznej w pelnym zakresie dla catej inwestycji w czasie
trwania budowy.

9) Przygotowywanie Zamawiajacemu miesigcznych raportow o postgpie robdt wraz z dokumentacja
powykonawcza obejmujacy takze dokumentacje fotograficzna.

10) Sporzadzanie i uzyskanie zatwierdzonych przez mieszkancoéw o§wiadczen dotyczacych:
a) ewentualnych zmian w projekcie,
b) wykonania przytaczenia do sieci

c) uporzadkowania terenu (na posesjach prywatnych) po wykonanych robotach
kanalizacyjnych.

11) Informowanie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru, wpisem do ,,Dziennika budowy” dokonanym
z trzydniowym wyprzedzeniem, o terminie zakoriczenia poszczegdlnych prac i robdt, w tym robét
podlegajacych  zakryciu oraz robot zanikajacych i  jednoczesne zawiadomienie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru o dokonaniu takiego wpisu. W przypadku niewykonania
powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego/Inspektora
nadzoru, na wlasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

12) W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia lub zniszczenia istniejacej substancji z winy
Wykonawcy lub jego podwykonawcy albo z powodu nie dochowania przez
Wykonawce/podwykonawee nalezytej starannosci przy wykonywaniu czynno$ci zwigzanych z
wykonaniem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za doprowadzenie do stanu
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, czego dokonuje na wiasny koszt.

13) Wykonawca zobowiazany jest po terminie przekazania wykonanych robdt Zamawiajacemu, do
uczestnictwa we wszelkich formalnosSciach do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
budowy.

§7

Materialy, urzadzenia i sprzet.

1. Materialy i urzadzenia techniczne stuzace do realizowania przedmiotu niniejszej Umowy powinny
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, okre$lonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane oraz w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.), a takze
wymaganiom okre§lonym w SIWZ.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialéw, wurzadzen oraz akcesoriow dokumenty, o ktorych mowa
w ust.] niniejszego paragrafu.

3. W czasie wykonywania robét Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikle z
nieprawidtowej pracy 1 nie zabezpieczenia narzedzi, sprzgtu oraz materialtbw do momentu
opuszczenia przez Wykonawce terenu budowy.
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4, Jezeli Zamawiajacy zazada (pisemnie) badan jako$ci wykonanych robdt, Wykonawca zobowigzany
jest zlecié przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ckspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy,
badz wykonane roboty sa niezgode z umowa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce, a gdy
beda zgodne z umowa — obcigza Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania
ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajacego pisemng akceptacjg osoby eksperta lub firmy eksperta.

5. Przedmiot robdt zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

§8
Podwykonawcy.

(tylko w przypadkach wskazania w ofercie podwykonawecdw)

1. Zamawiajacy zgodnie ze zlozona przez Wykonawcg oferta dopuszcza wykonanie czgSci
zamoOwienia przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, pod warunkiem, ze posiadaja
oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wrykonanie zaméwienia przy wykorzystaniu Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych
przepisOw prawa.

3. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow jak za wlasne.

4. Wykonywanie robét przy pomocy Podwykonawcéw wymaga zgodnie z art. 647" Kodeksu
Cywilnego zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcg z Podwykonawcami pisemnych
umow.

5. Wykonawca oraz Podwykonawca w przypadku zlecenia czgSci robot dalszemu
Podwykonawey, przedlozy przed podpisaniem  Zamawiajacemu  projekt — umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
w terminie do 7 dni od daty zawarcia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni ma prawo zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
Zmian.

8. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajacego bgdzie
traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/uméw Wykonawey z Podwykonawcami,
Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcaml i powstaniem odpowiedzialnoéci solidarnej
Zamawiajacego na mocy art. 647" Kodeksu Cywilnego, jezeli $wiadczenie Podwykonawcy
okreslone w umowie zostanie w pelni wykonane.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w przediozonych umowach
o podwykonawstwo, ze ustalony termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy niz 30 dni od
przedlozenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku, gdy wystepuje dalszy
Podwykonawca faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy lub ushigi, zmawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawcg i wezwie go do
wprowadzenia zmian w umowie lub zobliguje go do nakazania Podwykonawcom wprowadzenia
zmian w tym zakresie w umowach z dalszymi Podwykonawcami w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania, pod rygorem obcigzenia obowiazkiem zaptaty kary umownej jak w § 14 ust. 2 pkt. 11.
10. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie robét okreSlonych ta umowa
z dalszym Podwykonawca/Podwykonawcami wymagana jest uprzednia pisemna zgoda
Wykonawey i Zamawiajacego. Podwykonawca uprawniony jest do zawarcia z dalszym
Podwykonawca/Podwykonawcami umowy/6w, tylko i wylacznie o tresci, na jaka wyrazit zgode
Wykonawca i Zamawiajacy. Wszelkie zmiany do w/w uméw wymagaja uprzedniej akceptacji
Wykonawey i Zamawiajacego pod rygorem ich niewaznosci. Zapisy ust. 8 majg zastosowanie.
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11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgéci zamdwienia Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

12. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu dowoddéw potwierdzajacych
zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom przed
terminem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

13. W odniesieniu do ust. 11 Wykonawca dostarcza potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcdw wraz
z protokotami odbioru robét oraz oswiadczenie w oryginale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, iz wszystkie naleznosci wynikajace z zawartych uméw o podwykonawstwo sa
zaplacone przez Wykonawcg lub Podwykonawce w przypadku wystepowania dalszego
Podwykonawcy.

14. Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo Wykonawca Podwykonawcy,
lub Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy nie dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwréci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajacego, na podstawie art. 647' KC i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawcg lub Podwykonawce w  przypadku
wystgpowania dalszego Podwykonawcy i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiédr
fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy
kwotg bedacq przedmiotem jego Zadania.

15. W przypadku jak w ust. 14 zaplata faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nastgpi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

16. W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, przez Wykonawcg lub Podwykonawce w przypadku, gdy wystgpuje dalszy
Podwykonawca Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy kwote w wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poSwiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminic 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylqczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

18. Wylaczenie, o ktdrym mowa w ust. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.

19. Zamawiajacy nie odpowiada za zobowigzania finansowe za zrealizowane roboty budowlane,
ushugi i dostawy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nieujawnionego przez Wykonawce
Zamawiajacemu.

20. W odniesieniu do ust. 19 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub, ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, tylko w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia na
roboty budowlane.

21. Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i Podwykonawcow nie moga przekroczyé
wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

89
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
1 posiadanego mienia obejmujace odpowiedzialnos¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe wyrzadzone z tytulu czynéw niedozwolonych (OC delikt) oraz z tytutu
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niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zobowiazania (OC kontrakt) na sumeg
gwarancyjna nie mniejsza niz 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych).

2. Uwierzytelniona kopie¢ umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem oplaty skladki)
Wykonawca przedlozy! Zamawiajacemu w dniu podpisania Umowy.

3. Nie pézni¢j niz w ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu kopie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpicczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o przedtuzonym terminie
waznosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w calym
okresie obowigzywania umowy.

5. W przypadku zmiany terminu obowiazywania umowy Wykonawca zobowiazany jest
przediuzyé waznoéé ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoéci do dnia obowigzywania umowy.

§10
Wynagrodzenie.

1. Strony postanawiaja, Ze za wykonanie calego przedmiotu umowy okre$lonego w §2 umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto:

RPN, & + 1 g 14111
(SEOWENIES: wvvovemmamms mmsammnmsnmap smmo s s s s b G MY R 5 8 5 S M S 508 S # A 0 o W W R WU 0 A ),

w tym
cena nNetto: «oovvieviiii e zi

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostato ustalone na podstawie
oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, stanowiacej
Zalacznik nr 2 do umowy i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia,
wynikajace wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bgdzie podlegalo waloryzacji
w okresie obowigzywania umowy, nadto nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu
i podazy na rynku pracy, zmian cen materiatéw budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych
lub innych obciazer publicznych. W kazdym przypadku wiazaca jest cena brutto, o ktérej mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, bez zmiany wynagrodzenia netto.

6. Zamawiajacy zastrzega, iz warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia
wynikajacego z faktury VAT, naleznego za odebrane roboty bgdzie przedstawienie dowodow
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robot.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ do faktury VAT wraz z innymi dokumentami
wymaganymi Umowg réwniez o§wiadczenia podwykonawcow, lub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom. O$wiadczenia nalezycie podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajacego je podwykonawcy lub inne dowody
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzenn podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo na dziefi realizacji
naleznoéci z faktury VAT.
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10.

§11
Rozliczenia i platnosci.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w § 10 ust.1
niniejszej Umowy odbywac sig bedzie czgSciami, na podstawie czgSciowych faktur wystawionych
w okresach miesigcznych przez Wykonawce po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze czesSci
robot wyszczegdlnionych w Harmonogramie.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia ryczattowego
okre$lonego w § 10 ust.] niniejszej umowy za wykonanie calego przedmiotu umowy. Pozostate
10% wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w § 10 niniejszej umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy dopiero po dokonaniu koncowego bezusterkowego odbioru robot oraz uzyskaniu
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydane przez Nadzor Budowlany.

Wykonawca wystawi fakturg za wykonany i odebrany bezusterkowo zakres robot na podstawie
protokotu czg$ciowego odbioru robét, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 ninigjszej umowy.

Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej Wykonawcy
wystawionej zgodnie z ust.2

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest platnikiem VAT i posiada numer ewidencji podatkowej
NIP 222-00-41-485.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty naleznosci wyniktej z faktury wystawionej z tytutu rozliczen
w terminie 30 dni liczac od daty jej przedtozenia Zamawiajacemu .

Nalezno$é z tytulu faktur bedzie platna przelewem na konto podane przez Wykonawce na
fakturze. Za datg zaplaty uwaza si¢ datg dokonania przez Zamawiajacego przelewu bankowego
(obcigzenie rachunku Zamawiajacego).

Za opdznienie w zaplacie naleznos$ci wynikajacej z faktury Wykonawca ma prawo zazadaé zaptaty
odsetek, w wysokosci ustawowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za swe platno$ci na rzecz podwykonawcdw, z ktdrymi zawart
stosowne umowy o wykonanie uzgodnionych zakresow prac i robot okreslajace termin i sposob
zaptaty naleznoéci.

W przypadku gdy podwykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego, ze Wykonawca
zaniedbal obowigzku regulowania ptatnoéci na rzecz podwykonawcy, Zamawiajacy moze zwrocié
sig do Wykonawcy o podanie przyczyn powstatych zaniedbar.

§12
Odbiory.

Gotowos$¢ do odbioru robét podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych kierownik budowy
bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem do ,,Dziennika budowy” dokonanym z trzydniowym
wyprzedzeniem.

Gotowos¢ do korcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu,
niezaleznie od wpisow do ,Dziennika budowy” w formie odrgbnego pisma, sktadajac
rownoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioréw czesciowych w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i1 rozpocznie odbioru koficowy w ciagu 14 dni od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym pisemnie Wykonawce,

Odbiorom czgSciowym podlega zakres wykonanych elementéw robdt wyszczegdlnionych w
Harmonogramie, potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. W trakcie odbioru
czgsciowego podpisany zostanie finansowy protokél odbioru czg$ciowego, bedacy podstawg
wystawienia przez Wykonawce czgSciowej faktury za wykonane roboty.
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6. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz w dniu zgloszenia
gotowosci do odbioru robdt drogowych protokot z badan wytrzymatosci podbudowy.

7. Przedmiotem odbioru koncowego jest przekazanie zrealizowanego przedmiotu umowy o ktérym
mowa w §2 ust.1. wraz dokumentacja odbiorowa. Odbidr koncowy uwaza sig za dokonany po
podpisaniu bezusterkowego protokolu odbioru rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

8. W sklad dokumentacji o ktérej mowa w ust. 7 wchodzi m. in.:

a) oryginal dziennika budowy;

b) o$wiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

¢) protokoty badan i sprawdzen;

d) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza;

e) instrukcje eksploatacji pompowni sciekdw

oraz ewentualne inne dokumenty wymagane obowigzujacym prawem oraz dokumentacji
otrzymanej od Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu 4 kpl. dokumentacji odbiorowej.

10. Strony postanawiaja, Ze protokét spisany z czynnosci odbioru bedzie zawierat wszelkie ustalenia
i zalecenia poczynione w toku odbioru. Zamawiajacy wyznaczy terminy na usunigeie
stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

11. Jezeli w toku realizacji prac czynnoéci odbioru lub okresie gwarancji, zostang stwierdzone wady
lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie
stwierdzonych wad lub usterek na koszt Wykonawcy, przy czym termin ten bedzie
uwzglednial techniczne mozliwoéci usunigeia stwierdzonych wad lub usterek;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze:

a) zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac prawo do domagania sig
od Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i naprawienia szkody wyniklej z tego
tytutu,

b) odstapi¢ od umowy,

¢) zlecié wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
estetycznej, uzytkowej i techniczne;j.

12. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdézniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robot, jednak nie
wczesniej niz po usunieciu wszystkich wad 1 usterek. Na okoliczno$¢ dokonanego odbioru Strony
spisza protokél pogwarancyjnego odbioru, stanowiacy podstawg do zwolnienia zabezpieczenia, o
ktorym mowa w § 15.

13. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usunigcia
wad lub usterek.

14. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad lub
usterek.
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10.

1.

12,

13.

14.

§13
Gwarancja jakosci.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy, maszyny i
urzgdzenia bgda nowe, wysokiej jakosci wykonane zgodnie z Polskimi Normami, nowoczesne
oraz pozbawione wad projektowych, wykonawczych i materialowych.

Okres re¢kojmi za wady wynosi 5 lat. W przypadku gdy okres udzielonej gwarancji jest dhuzszy
niz 5 lat, to okres rekojmi odpowiada okresowi gwarancji.

Strony postanawiaja, iz niezaleznie od zakresu uprawnien jakie przystuguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji
jakosci dla wszystkich robot budowlanych i urzadzen zainstalowanych w przedmiocie zaméwienia
objf;tych umowag na okres ............. miesiqcy . (okres gwarancji zgodnie ze zlozong afertq)

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia w okresie gwarancyjnym o ktérym mowa w ust.3,
nieodptatnych przegladéw serwisowych i konserwacyjnych.

Okresy gwarancji okre$lone w ust. 3 rozpoczynaja bieg od dnia podpisania przez Strony protokohu
konicowego odbioru robat.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne
przedmiotu umowy, istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbiorowych oraz za wady
powstate po odbiorze.

W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy zglosi je
w sposdb uzgodniony z Wykonawca, jednakze zawsze zostanie to stwierdzone pisemnie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigeia wad i usterek w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
chwili zgloszenia. Termin ten, w technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zostaé¢ wydtuzony
za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy odpowiednio do utraconej warto$ci estetycznej, uzytkowe;j
i techniczne;.

Jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi, zachowujac prawo do domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wynikle;
Z tego tytuhu.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego najpdzniej na 30 dni
roboczych przed uptywem terminu gwarancji okreslonego dla wykonanych robdt, jednak nie
wczesniej niz po usunigeiu wszystkich wad i usterek.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usuniecia
wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub
usterek.

§14
Kary umowne.

Strony postanawiaja, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
obowiazuja je kary umowne naliczane od kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okre$lonego
w §10 ust. 1 nazywanego dalej wynagrodzeniem.
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2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

€)

g)

h)

3)

k)

)

m)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

za opdznienie w usunigeiu wad lub usterek , stwierdzonych przy odbiorach — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dziefi zwloki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek,

za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 10 ust.1.

za nie przedlozenie przez Wykonawcg Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego
przediuzenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dzialalnogci w terminie okreslonym w § 9 ust.3 w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy dzien op6znienia,

za nie przedstawienie w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie w trakcie realizacji
zadania zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami skierowanymi przez
Wykonawce do realizacji zadania w kwocie 100 zl, za kazdego pracownika wykazanego
w wykazie przekazanemu Zamawiajacemu za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w wyznaczonym czasie przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania za$wiadczenia z ZUS o zgloszeniu pracownikéw do ubezpieczenia spotecznego i
o nie zaleganiu ze sktadkami w wysokoéci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedstawienie w przypadku zmiany aktualnego wykazu oséb skierowanych do
realizacji zadania 500 7} za kazdy dzien opdZnienia,

za stwierdzenic przez Panstwowa Inspekcje Pracy nieprawidlowosci dotyczacych
zatrudniania pracownikéw przy realizacji zadania bgdacego przedmiotem niniejsze;
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia Umownego okre$lonego w § 10 ust. 1.

za kazda nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien op6znienia od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty;.

Za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

za nie przedlozenie poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii kazdej umowy
o podwykonawstwo lub kazdej jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, ktory
jest diuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokoSci 1% wartoSci
umowy o podwykonawstwo za kazdy dzief powyzej dopuszczalnego terminu 30 dni,
ktore zostana potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

za opéznienie w przekazaniu kopi polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w §9 ust. 3 Umowy
w wysoko$ci 5% ,0 ktorym mowa w § 10 ust.1;

za opdznienie w przekazaniu zaktualizowanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa w §15 ust. 3 Umowy w wysokosci 1% ktérym mowa w § 10 ust.1
za kazdy dzien opoZnienia.
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 lit. a w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1 za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia, w ktorym termin ten uptynat,

b) =za zwloke w przystapieniu do odbioru robdt - w wysokosei 0,1% wynagrodzenia brutto
0 ktérym mowa w § 10 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia w ktorym odbidr miat
by¢ rozpoczety,

¢) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 10 ust.1.

Strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, lub
poniesione straty powstaly z przyczyn, dla ktorych kar umownych nie zastrzezono, kazda ze stron
niniejszej umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Kary umowne platne bedq w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie noty obciazeniowe;.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania naliczonych i naleznych mu kar umownych
z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca ninigjszym wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez
Zamawiajacego z przystugujacego mu wynagrodzenia.

7. Kary umowne moga by¢ dochodzone z kazdego, wymienionego w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy

tytulu odrebnie i podlegaja kumulacji.

8. Suma naleznosci z tytutu kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci umowy brutto.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci
.......................... zk (Slownies .oswesewsemmmsssienZPOYEH H e
groszy), tj. stanowiacej 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 1 w
0] w0 011 <SR .

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy
sposdb:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania obioru

b)

koncowego,

30% wartoéci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszezen z tytulu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po upltywie
okresu rekojmi za wady.

W razie zmiany Umowy, badZ zaistnienia okolicznosci, majacych wplyw na zmiang terminéw
umownych i zachowanie ciaglo$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje sie niezwlocznie (jednak nie poZniej niz 3 dni przed terminem wygasnigcia
zabezpieczenia) dorgezy¢ zaktualizowane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, pod rygorem §14 ust. 2 lit. n Umowy, lub §16 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Powyzsza zasada nie ma zastosowania do zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu.
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§16
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy ponadto w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wystapi niezalezna od Zamawiajacego istotna zmiana okolicznosci powodujaca,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Zostal wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy — odstapieniec w terminie 14 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Rozwiazania firmy Wykonawcy — odstgpienie w terminie 14 dni od dnia powzigcia
wiadomoéci o tych okolicznosciach,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal realizacji zadania pomimo wezwania
go przez Zamawiajacego na pismie — w terminie 30 dni od dnia wezwania,

Wykonawca przerwal realizacje robot wskutek okolicznoéei, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni — w terminie 14 dni liczonych od
uplywu 14 dni nie realizowania robot.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowgq niezgodnie z postanowieniami
umowy, dokumentacjgq projektowg lub przepisami prawa — w terminie 30 dni od dnia
wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia
stanowigcego podstawe odstgpienia, ponadto jezeli Zamawiajacy:

1)

2)

3)

pomimo dodatkowego wezwania nie wywiazuje sig z obowigzku zaptaty faktur w terminie 60
dni od uptywu terminu do ich zaplaty,

odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robdt bez uzasadnione;
przyczyny,

zawiadomi Wykonawceg o zaistnieniu okolicznoéci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 powyze;.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ pisemnie pod rygorem niewazno$ci. O$wiadczenie o
odstapieniu musi zawiera¢ uzasadnienie.

4.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy lub Zamawiajacego, majg zastosowanie

nastepujace warunki szczegdlowe:

1)

2)

3)

W terminie 14 dni od ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wg stanu
na dzien odstapienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

Wykonawca zglosi w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajacemu gotowos$¢ do dokonania odbioru
robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych i niezwlocznie, najpézniej w terminie 21 dni
roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. W przypadku okreSlonym w ust. 6 Strony umowy dokonajg protokolarnego odbioru robot
wykonanych, nastepnie dokonaja ich wyceny na podstawie obmiaru robo6t wykonanego przez
ZeCZOZNawce.
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§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia sity wyzZszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobieZenia, ktérego nie dato sie uniknaé
nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w cafosci lub czesci. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy
zobowigzane sa dolozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej;
b) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie zamowier/robot budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania;

c) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
kategoria gruntu, kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnoéé plyt betonowych itp)
skutkujace niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych. W przypadku wystapienia tego typu odstgpstw od zatozonych termin
realizacji umowy zostanie wydluzony o czas w jakim =zostaly zaktualizowane warunki
geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan.

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegoOlnosci napotkania innych nie zinwentaryzowanych sieci, urzadzef podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwo$cia prowadzenia robdt.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydhuizony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

e) protestow mieszkancdéw lub innych oséb prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin
realizacji zadania zostanie wydtuzony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej
protest.

f) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych o pracochtonnosci wigkszej od robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydluzony o czas niezbedny na wykonanie tych
robot.

g) opoznien w przylaczeniu do sieci zewngtrznych przez gestoréw mediow, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wykonanie przylaczy.

h) opéznien w uzyskaniu niezbgdnych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy. Termin
zostanie wydiuzony o czas, ktdry byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentdw.

i) wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robdt
dodatkowych;

j) zmiany przepisdow prawa w trakcie realizacji zamdéwienia, powodujacych koniecznosé
dostosowania dokumentacji;

k) koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz oraz opinii
archeologicznych;

1) koniecznosci poprawy jakoéci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii.

2) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy— w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych. W przypadku zmiany stawki
podatku VAT — ceny jednostkowe netto nie mogg by¢ inne niz zadeklarowane w kosztorysie
ofertowym. Warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona/powickszona z odpowiednim
zastosowaniem zmniejszonej/powigkszonej stawki podatku VAT.
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b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Zmiana
wynagrodzenia z tego tytulu wymaga zlozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego
z uzasadnieniem.
¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia z
tego tytulu wymaga ztozenia wniosku Wykonawcy do Zamawiajacego z uzasadnienien.
d) wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, w tym robot
dodatkowych;
2. Dopuszcza sie zmiane Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian
kadrowo — personalnych, utraty wymaganych uprawniefi, utraty stanowiska z zastrzezeniem
réwnowaznosci uprawnien oraz wykazanego w ofercie doswiadczenia zawodowego.

3. Dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcow na zasobach, ktorych Wykonawca opieral sig wykazujac
spetnianic warunkéw udziatu w postgpowaniu pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zaméwienie
publiczne dotychczasowy podwykonawca.

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nicistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie Postgpowania o zamoOwienie nie wplyngltaby na krag podmiotow
ubiegajacych sig o zamdwienie, ani na wynik Postgpowania. Takimi zmianami sg w szczegblnosei
zmiany o charakterze administracyjno — organizacyjnym np. zmiany dotyczace nazwy, siedziby
Wykonawey, lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych
identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
w tresci Umowy.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany umowy Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia
z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

6. W razie wystapienia przestanek wykonania rob6t koniecznych Wykonawca jest zobowiazany do ich
udokumentowania w sposéb nie budzacy zastrzezen (protokot koniecznosei, notatke, oswiadczenie,
dokumentacja fotograficzna) — powyzsze dokumenty musza by¢ przedltozone Zamawiajacemu do
zatwierdzania. Strony zobligowane sa potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadno$¢ ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem
Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do
przystapienia do ich wykonania. Wykonawca przystapi do wykonania robét dodatkowych wylacznie
po zawarciu aneksu do umowy.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$c zapobiezenia awarii.

8. Wszystkie roboty wykonane przez Wykonawcg bez pisemnej umowy, traktowane beda j ako roboty
wykonane samowolnie przez Wykonawcg na wiasny koszt.

§18
Przedstawiciele stron na budowie.

1. Dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ustanawia nastgpujacego inspektora nadzoru :
Pany/Pami «...veee et T

‘imig, nazwisko, nr uprawniert budowlanych, nr telefonu

2. Dzialajacy w imieniu Wykonawcy ustanawia kierownika budowy w  osobie:
PHEOPEIL, <. om0 sonrsmrspssn B RPTEWIIEH  sosvissssmommsovomsumn tel. o
i zapewnia wykonywanie przez niego obowiazkéw okreslonych w ustawie — Prawo budowlane.
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4. W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika budowy
badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni roboczych,
powiadomi¢ pisemnie o tym drugg strong niniejszej umowy.

§19
Postanowienia koncowe.

I. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pimie
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Spory mogace wyniknaé w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony zobowigzuja sie
rozwigzywa¢ polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygal
bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ na osoby trzecie praw
1 obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci wszelkie informacje prawnie chronione,
uzyskane w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa prowadzonego przez Zamawiajgcego W rozumieniu
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne
przedsigbiorstwa.

7. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

8. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Radca meny
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