 








Załącznik Nr 1                   

 








do umowy Nr..................                   

 








z dnia…………............... 

Harmonogram realizacji zamówienia

	Etapy prac

 proj.

 i

proced.
	Czynności wykonawcy


	Czas

wykon.
	Termin wykon.

(od dnia zawarcia umowy)
	Wycena etapów

(częściowe faktury)

	
	
	w miesiącach
	do dnia 
	%
	netto
	brutto

	I
	-uzyskanie niezbędnych materiałów planistycznych;

-sporządzenie ogłoszenia w prasie miejscowej oraz     obwieszczenia o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia mpzp z określeniem miejsca i formy składania wniosków do planów w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

-zawiadomienie na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planów o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania mpzp;

-zebranie i rozpatrzenie wniosków.
	2,0
	
	10
	
	

	II
	-opracowanie projektu planu;

-sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko;

-sporządzenie prognoz finansowych;

-prezentacja projektu planu na posiedzeniu Komisji  Urbanistyczno – Architektonicznej;

-wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu planu.
	3,5
	
	15
	
	

	III
	-opiniowanie i uzgadnianie projektu planu, w tym czynności formalno – prawne związane z tym etapem;

-wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z dokonanych opinii i uzgodnień do projektu planu
	1,5
	
	20
	
	

	IV
	-prezentacja projektu planu na posiedzeniu Komisji Rady Miasta z udziałem Burmistrza;

-akceptacja projektu planu przez Komisję Rady Miasta i Burmistrza;

-przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu;

-ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu (z wyprzedzeniem 7 dni) do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni;

-udział w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
	2,0
	
	20
	
	

	V
	-przyjmowanie uwag od stron na temat projektu planu;

-rozpatrywanie uwag do projektu planu i przekazywanie Zamawiającemu opracowanych wniosków;

-wprowadzanie ewentualnych zmian wynikających projektów rozpatrywanych uwag do projektu planu;

-przekazanie Zamawiającemu ostatecznego projektu planu wraz z kompletnymi załącznikami do uchwalenia.
	2,0
	
	20
	
	

	
	PODSUMOWANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
	12
	
	85


	
	

	   Przekazanie Wojewodzie Śląskiemu uchwalonego planu wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi  
	Po publikacji planu w Dzienniku Urz. Woj. Śl.
	15
	
	

	ZAKOŃCZENIE PROCEDURY PLANISTYCZNEJ
	przewidywany termin w  pierwszym kwartale 2013r. 
	100
	
	


1. Terminy wykonania etapów I i II nie są obligatoryjne – mogą ulec przesunięciu.

2. Termin wykonania etapu III i   IV tzn.  termin uzgodnienia z Komisją Rady Miejskiej i wykonania całości przedmiotu zamówienia jest obligatoryjny.

3. W przypadkach określonych w  §  3 ust. 2 i ust. 4 umowy terminy określone w harmonogramie mogą ulec  zmianie.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:




